11월 10일(화) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 1일차

- 킥오프, 프로젝트 주제 선정
- 주제 선정을 위한 자료 조사
- 프로젝트 범위(MVP) 확정
- SDD 진행 방식·팀 역할 합의
- 프로젝트 원칙(Constitution) 작성
- 사용자 스토리 목록 초안

❑ 일일 산출물

- 프로젝트 주제·배경·범위 (개요서)
- constitution.md (프로젝트 원칙)
- 사용자 스토리 목록
- 역할 분담표

11월 11일(수) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 2일차

- 기능별 스펙 작성 (F1~F5)
- 사용자 스토리·수용 기준 정의
- 범위 밖 항목 명시
- 스펙 리뷰, 모호점 해소
- 유저 플로우·와이어프레임 착수

❑ 일일 산출물

- spec.md (F1~F5)
- 수용 기준 목록
- 모호점 해소 기록
- 유저 플로우

11월 12일(목) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 3일차

- 아키텍처·인증 방식 결정
- API 계약 작성
- 데이터 모델(ERD) 설계
- Figma 와이어프레임 완성
- 스펙↔계획 추적 점검

❑ 일일 산출물

- plan.md (기술 계획)
- data-model.md (ERD)
- api-contract.md (API 계약)
- Figma 와이어프레임
- 스펙↔계획 추적표

11월 13일(금) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 4일차

- 기능별 태스크 분해
- 스펙·계획·태스크 일관성 점검
- 스펙 v1.0 동결 (M1)
- Git·PR 규칙, 이슈 보드 구성
- 개발환경 구축 (FastAPI·DB·React)

❑ 일일 산출물

- tasks.md (F1~F5)
- 일관성 점검 결과
- 스펙 v1.0 (기준선)
- Git·PR 규칙
- 저장소 초기 세팅

11월 16일(월) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 5일차

- SQLAlchemy 모델·테이블 생성
- 공통 레이아웃·컴포넌트 구현
- F1 회원·인증 API·화면 구현
- F2 핵심 기능① 착수
- 태스크 단위 PR 리뷰

❑ 일일 산출물

- tasks.md 진행 현황
- DB 스키마 스크립트
- 공통 컴포넌트 목록
- 일일 개발 로그

11월 17일(화) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 6일차

- F1 인증 완료 (JWT·OAuth2)
- F1 화면 연동·보호 라우트
- F2 API·화면 완료
- F1·F2 수용 기준 검증
- Postman으로 API 검증

❑ 일일 산출물

- verify.md (F1·F2 검증표)
- Postman 컬렉션 (F1·F2)
- 스펙 변경 이력
- 일일 개발 로그

11월 18일(수) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 7일차

- F3 핵심 기능② API·화면 구현
- F4 핵심 기능③ API·화면 구현
- F2 검증 결과 확인
- 엣지 케이스 점검

❑ 일일 산출물

- tasks.md 진행 현황
- Postman 컬렉션 (F3·F4)
- 스펙 변경 이력
- 일일 개발 로그

11월 19일(목) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 8일차

- F3·F4 완료, 수용 기준 검증
- 권한 검증·공통 예외 처리
- F5 부가 기능 착수
- 1차 통합 시연 (M2 MVP)
- 통합 이슈 정리

❑ 일일 산출물

- verify.md (F3·F4 검증표)
- 중간 점검 보고서
- 통합 이슈 목록
- 일일 개발 로그

11월 23일(월) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 9일차

- F5 부가 기능 완료·검증
- 스펙-구현 갭 분석
- 통합 이슈 수정, 입력 검증 강화
- 쿼리 최적화 (N+1·인덱스)
- 반응형·에러/로딩 처리

❑ 일일 산출물

- 갭 분석 보고서
- verify.md (F5 검증표)
- 쿼리 최적화 기록
- 일일 개발 로그

11월 24일(화) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 10일차

- 전체 수용 기준 전수 검증
- 버그 등록·수정·재검증
- 보안 점검 (인증·권한·입력값)
- 브라우저·해상도 점검
- 기능 동결 (M3)

❑ 일일 산출물

- 수용 테스트 결과서
- 버그 리포트
- 보안 점검 체크리스트
- 일일 개발 로그

11월 25일(수) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 11일차

- 스펙 최종본 정리 (변경 이력 반영)
- README·API 문서 작성
- 사용자 매뉴얼 작성
- 리팩터링·코드 정리
- 발표 자료 작성·리허설

❑ 일일 산출물

- 스펙 최종본
- README (설치·실행 가이드)
- API 문서 최종본
- 사용자 매뉴얼
- 발표 자료
- SDD·AI 활용 회고서

11월 26일(목) : 일별 프로젝트 수행 내용

❑ 일별 수행 내용 — 12일차

- 최종 발표·시연 (M4)
- 질의응답
- KPT 회고
- 저장소 v1.0 태그
- 오후: 특강·세미나

❑ 일일 산출물

- 최종 보고서
- 회고록 (KPT)
- 최종 소스 (v1.0 태그)